

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Alytaus miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

**Alytaus miesto vietos veiklos grupės**  
*(miesto VVG pavadinimas)*

**ALYTAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS**  
*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

### 1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<b>1. Tikslas:</b> <i>Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste</i>						
<b>1.1. Uždavinys:</b> <i>Užtikrinti socialinių ir sociokultūrinių paslaugų socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems asmenims plėtrą ir įvairovę</i>						
<b>1.1.1. Veiksmas:</b> <i>Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui</i>						
9250	1701,60	0	1	9250	1701,60	9250
<b>Informacija apie 1.1.1. veiksmo įgyvendinimą:</b> Projektas “Pagalba į namus ir asmeninis asistentas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims” Projektu siekiama kompleksiskai užtikrinti paslaugos teikimą, pritaikant ją individualiai kiekvienam gyventojui pagal jo poreikius. Projektą vykdomantis personalas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, asmeniui teikė šias paslaugas: pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, organizuoti asmens maitinimą, individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka. Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui ir projekto metu pasiektas rezultatas yra 10 negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų gavusių socialines pagalbos į namus ir asmeninio asistento paslaugas.						

Projekto metu individualios paslaugos buvo teikiamos asmenims 3 val. (įskaitant nekontaktinį darbo laiką, kuris neviršija 30 proc. kontaktinio laiko) per dieną, 10 asmenų. Paslaugą teikė įdarbintas kvalifikaciją turintis asmuo, taip pat jam pagelbėjo 2 savanoriai. Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui. Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 15,54 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.

**1.1.2. Veiksmas:** *Negalią turinčių darbingų asmenų darbinis užimtumas nevyriausybinėse, viešose ar verslo įmonėse*

23125	1875	1	0	23125	1875	21414,10
-------	------	---	---	-------	------	----------

**Informacija apie 1.1.2. veiksmo įgyvendinimą:**

Projektas „Negalią turinčių darbingų asmenų darbinio užimtumo skatinimas“.

Įgyvendinant veiksmą siekiama užtikrinti paslaugų teikimą bei mokymus ir praktinius užsiėmimus darbingiems negalią turintiems asmenims, kad įvairius sunkumus patiriantys darbingi neįgalūs asmenys gebėtų spręsti iškilusias problemas, gerėtų jų psichoemocinė būklė, mažėtų jų socialinė atskirtis.

Projekto tikslinė grupė - negalią turintys ir dėl to socialinę atskirtį patiriantys asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys (12 asm. iš 12 asm.) gavo pagrindinę dalį suplanuotų paslaugų (individualus psichosocialinis darbas, grupiniai užsiėmimai,).

Baigti vykdyti individualūs ir grupiniai užsiėmimai, mokymai.

Per 2021 metus į projektą įtraukti visi 12 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas.

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

**1.1.3. Veiksmas:** *Relaksinių paslaugų, skirtų pagerinti darbingų neįgaliųjų psichoemocinę būklę, plėtojimas*

5200	425	0	1	5200	425	5200
------	-----	---	---	------	-----	------

**Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą:**

Projektas - „Relaksinių ir socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams“.

Įgyvendinant veiksmą siekiama sumažinti Alytaus miesto gyventojų patiriamą socialinę atskirtį ir padidinti socialinių paslaugų prieinamumą, suteikiant relaksines bei psichologo paslaugas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims. Socialinės paslaugos teikiamos pagal su asmeniniu pasirašytą paslaugų teikimo sutartį, aptariant individualius poreikius, jo galimybes dalyvauti paslaugų gavime. Rezultatui pasiekti teikiamos grupinės klasikinės relaksacijos, biofilinio dizaino terapijos, interaktyvių grindų relaksacijos ir aromaterapijos paslaugos bei psichologo paskaitos apie psichoemocinę būklę.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo siekiama 10 % sumažinti socialinėje atskirtyje dėl negalios esančių asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, skaičių. Šiam rezultatui pasiekti buvo teikiamos klasikinės relaksacijos grupėje paslaugos (7 asmenys, 5 kartai), biofilinio dizaino terapijos grupėje paslauga (7 asmenys, 5 kartai), interaktyvių grindų relaksacijos grupėje paslauga (7 asmenys, 5 kartai), aromaterapijos grupėje paslauga (7 asmenys, 3 kartai), bei psichologo paskaitos apie psichoemocinę būklę (4 paskaitos).

<p>Projekte į išplėstines (relaksines) socialines veiklas buvo numatyta įtraukti 7 unikalūs dalyviai, dalyvavo 8 unikalūs dalyviai. Paslaugos buvo teikiamos asmenims, turintiems negalia ir negaunantiems nuolatinių pajamų. Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui. Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Projektas įgyvendintas sėkmingai 2020 m.</p>						
<b>1.1.4. Veiksmas:</b> <i>Socialinio taksi ir asmeninio asistento paslaugos organizavimas ir teikimas darbingiems neįgaliesiems</i>						
9240	750	1	0	9240	750	3510,84
<p><b>Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Projektas "Padidinti žmonių su negalia Alytuje mobilumą".          Įgyvendinant šį veiksma neįgaliesiems asmenims sudarytos sąlygos integruotis į visuomenę, dalyvauti bendruomenės renginiuose, spręsti kitas asmenines problemas. Socialinis taksi – tai pavėžėjimo ir palydėjimo paslauga darbingiems asmenims su negalia. Ši paslauga leidžia žmonėms su negalia tapti mobilesniais ir savarankiškesniais. Teikiamos paslaugos užtikrina įvairių negalią turinčių žmonių saugų ir patogų keliavimą ir mažina jų socialinę atskirtį. Socialinio taksi paslaugos yra orientuotos į individualius žmogaus poreikius.  <b>Tikslinė grupė:</b> darbingo amžiaus negalią turintys Alytaus miesto gyventojai.          Tikslinės grupės 47 asmenys 2021 m. gavo pavėžėjimo paslaugą.          Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.          Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<b>1.2. Uždavinys:</b> <i>Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo</i>						
<b>1.2.1. Veiksmas:</b> <i>Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos ir nepasiturinčias šeimas, organizavimas ir įgyvendinimas</i>						
3700	300	0	1	3700	300	3700
<p><b>Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Projektas "Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų".          Įgyvendinant veiksma organizuotos sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, per kurias jaunimas įsitraukė į prasmingą veiklą.  <b>Tikslinė grupė:</b> Alytaus miesto jaunimas iš sunkumus patiriančių šeimų, daugiavaikių šeimų.          Projekto metu 6 jaunuoliai dalyvavo 10 dienų stovykloje, 6 jaunuoliams suteiktos psichologo konsultacijos, į projekto veiklas įtrauktas 1 savanoris.          Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.          Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.						
<b>1.2.2. Veiksmas:</b> <i>Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinių įgūdžių ugdymas</i>						
5550	450	0	1	5550	450	5550
<p><b>Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas “Atskirtyje esančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas”.  Projekto tikslinė grupė - socialinėje atskirtyje esantys socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingi asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys (12 asm.) gavo visas suplanuotas socialines paslaugas.  Į projektines veiklas įtraukti asmenys dalyvavo 2 viešuose renginiuose ir 1 mokymuose.  Per 2021 metus į projektą įtraukti 7 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias socialinio darbuotojo konsultacijas.  Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.  Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<b>1.2.3. Veiksmas:</b> <i>Pagalbos sau per pagalbą kitiems grupių organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims</i>						
5548	450	0	1	5548	450	5548
<p><b>Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas “Pagalbos sau per pagalbą kitiems paslaugų teikimas“.  Projektu siekiama užtikrinti kompleksinę psichologo ir socialinio darbuotojo paslaugų teikimą organizuojant grupines psichologo konsultacijas, grupinius išmintingos tėvystės mokymus bei individualias išmintingos tėvystės konsultacijas darbingo amžiaus asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria socialinę atskirtį (nedarbas, netektys, ligos, kitos krizinės situacijos), kad įvairius sunkumus šeimoje patiriantys darbingi asmenys gebėtų spręsti iškilusias problemas, gerėtų jų psichoemocinė būklė, mažėtų jų socialinė atskirtis.  Grupines psichologo konsultacijas teikė kvalifikuotas psichologas. Grupinių psichologo konsultacijų metu asmenys gavo žinių apie konfliktus šeimoje ir jų sprendimo būdus. Suorganizuotos 2 grupines konsultacijas po 4 val. Iš viso grupinėms psichologo konsultacijoms organizuoti skirta 12 val. Dalyvių skaičius - 18 asmenų.  Išmintingos tėvystės grupiniai mokymai buvo organizuojami tėvams, auginantiems vaikus nuo 3 iki 11 metų, arba paauglius nuo 12 iki 16 metų, susipažinti su vaiko psichologine raida, sužinoti, kas padeda kurti geresnę ryšį su vaiku, išmokti geriau pažinti ir valdyti savo jausmus, patiriamus tėvystėje, sužinoti būdų, kaip padėti vaikui atpažinti savo jausmus ir mokytis juos valdyti, susipažinti su pozityvia disciplina, kuri padės tinkamai nustatyti vaikui elgesio taisykles ir prireikus jį sudrausminti. Mokymus vedė kvalifikuotas socialinis darbuotojas: per projekto laikotarpį buvo 3 užsiėmimai po 4 val. Iš viso išmintingos tėvystės mokymams organizuoti skirta 12 val. Dalyvių skaičius - 18 asmenų.  Pagal poreikį buvo organizuojamos individualios išmintingos tėvystės konsultacijos, kurias teikė kvalifikuotas socialinis darbuotojas. Per projekto laikotarpį buvo 5 individualios konsultacijos vienam asmeniui, dalyvių skaičius - 15 asmenų, šiai veiklai buvo skirta 75 val.  Bendras projekto unikalių dalyvių skaičius - 25 asmenys. Projekto veiklas vykdyti padėjo 2 savanoriai.  Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.						
<b>1.2.4. Veiksmas:</b> Psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimas socialinės rizikos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis aukoms, pabėgėliams, socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims.						
14800	1200	0	0	0	0	0
<p><b>Informacija apie 1.2.4. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Šiuo veiksmu siekiama kompleksiskai užtikrinti psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimą, pritaikant jas individualiai ir grupėmis, kiekvienam suaugusiam, darbingo amžiaus, socialinės rizikos šeimos nariui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimos, skurdžiai gyvenantiems asmenims, pabėgėliams ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.  <b>Tikslinė grupė:</b> socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).  Kadangi tikslinėje grupėje yra numatyti pabėgėliai, į šį veiksmą dėl rizikos neįgyvendinti projekto projektinių pasiūlymų pateikta nebuvo. Alytaus miesto VVG kreipėsi į Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyrių bei Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Gautais duomenimis Alytuje ir/ar Alytaus rajone nėra registruotų asmenų, turinčių pabėgėlio statusą.  Finansavimo sutarčių pasirašyta nebuvo.</p>						
<b>2. Tikslas:</b> <i>Užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes</i>						
<b>2.1. Uždavinys:</b> <i>Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose Alytaus mieste</i>						
<b>2.1.1. Veiksmas:</b> <i>Meninės krypties neformalus profesinis mokymas ir praktinių įgūdžių įgijimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems miesto gyventojams</i>						
6780	550	0	1	6780	550	6780
<p><b>Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas „Socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų meninės krypties mokymas“.  Šiuo veiksmu buvo siekiama užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes, suteikti galimybę darbingiems neaktyviems asmenims įgyti praktinių įgūdžių.  Projekto tikslas - teikti socialines paslaugas, kurios prisidėtų prie atskirtį patiriančių darbingų asmenų psichoemocinės būklės pagerinimo. Įgyvendiant projekto veiklas buvo vykdomi meninės krypties juvelyrikos, keramikos bei floristikos mokymai.  Tikslinė grupė: darbingi bedarbiai, neaktyvūs asmenys, socialinę atskirtį patiriantys darbingi miesto gyventojai.  Projekto metu mokymuose 2020 m. dalyvavo 8 asmenys iš tikslinės grupės, dar 2 asmenys paslaugas gavo 2021 m.  Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.  Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<b>2.1.2. Veiksmas:</b> <i>Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą</i>						

6000	489	0	1	6000	489	6000
<p><b>Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas “Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą”.  Projekto tikslinė grupė - ekonomiškai neaktyvūs ir / ar bedarbiai iki 45 metų amžiaus asmenys (darbingi, nedirbantys pagal sutartis, nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys gavo visas suplanuotas paslaugas :  Į projektines veiklas įtraukti visi 30 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, 12 asm. dalyvavo 4 val. trukmės mokymuose, 15 asm. savanoriškoje praktikoje, bei dalyvavo 8 val. trukmės mokymuose.  Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.  Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<p><b>2.1.3. Veiksmas:</b> <i>Neformalus švietimas (įskaitant neformalų profesinį mokymą) neaktyviems ir darbingiems asmenims skatinant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus</i></p>						
3700	300	0	1	3700	300	3688,46
<p><b>Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas “Neaktyvių ir darbingų asmenų dalyvavimas neformaliajame švietime”.  Įgyvendinant veiksmą siekiama užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria socialinę atskirtį, motyvuoti juos ir padėti įsidarbinti bei mažinti jų socialinę atskirtį.  <b>Tikslinė grupė:</b> darbingi bedarbiai, neaktyvūs asmenys, socialinę atskirtį patiriantys darbingi miesto gyventojai.  Projekto metu suteikta galimybė darbingiems neaktyviems asmenims įgyti praktinių įgūdžių - socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai.  Iš viso 10 asmenų išklausė socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus (iš viso 280 val.) bei gavo kvalifikacinius pažymėjimus. Projekto veiklas vykdyti padėjo 2 savanoriai.  Finansavimo sutartis sudaryta 99,69 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.  Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<p><b>2.2. Uždavinys:</b> <i>Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius asmens konkurencingumą darbo rinkoje</i></p>						
<p><b>2.2.1. Veiksmas:</b> <i>Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas</i></p>						
9125	875	0	1	9125	875	9125
<p><b>Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>  Projektas “Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas”.</p>						

<p>Projekto tikslinė grupė - ekonomiškai neaktyvūs vyresnio amžiaus (nuo 45 m amžiaus ir iki pensijinio amžiaus) ir bedarbiai asmenys (darbingi, nedirbantys pagal sutartis, nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys gavo visas suplanuotas paslaugas ir atliko savanorišką veiklą.</p> <p>Per 2021 metus į projektą įtraukti visi 21 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, 14 asm. dalyvavo verslumo skatinimo mokymuose, 7 asm. savanoriškoje praktikoje, 5 val. trukmės Verslumo ir iniciatyvumo skatinimo ir ugdymo mokymuose. Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.</p> <p>Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p> <p>Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<p><b>2.2.2. Veiksmas:</b> <i>Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą</i></p>						
6000	500	0	1	6000	500	6000
<p><b>Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</b></p> <p>Projektas “Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą”.</p> <p>Projekto tikslinė grupė - verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturintys ekonomiškai neaktyvūs ir/ ar bedarbiai iki 29 metų amžiaus asmenys (darbingi, nedirbantys pagal sutartis, nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys (14 asm.) gavo visas suplanuotas paslaugas ir atliko savanorišką veiklą.</p> <p>Per 2021 metus į projektą įtraukti 6 (iš 14) tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, dalyvavo verslumo skatinimo mokymuose, savanoriškoje praktikoje.</p> <p>Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.</p> <p>Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p> <p>Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<p><b>2.2.3. Veiksmas:</b> <i>Jaunų darbingų neaktyvių asmenų verslumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus</i></p>						
7500	500	0	1	7500	500	7500
<p><b>Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą:</b></p> <p>Projektas “Verslo gebėjimų ugdymas jauniems darbingiems neaktyviems Alytaus miesto gyventojams”.</p> <p>Projekto tikslinė grupė - verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturintys bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs iki 29 metų amžiaus asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Projekte numatyta, kad paslaugas gavo 6 tikslinės grupės asmenys - neaktyviems jaunuoliai, kurie dėl įvairių priežasčių patiria sunkumus darbo rinkoje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individualių mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas;</li> <li>- grupinius verslumo mokymus</li> <li>- praktinius užsiėmimus,</li> </ul>						



<p>- socialinio verslo konsultacijas          Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.          Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.          Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.</p>						
<p><b>2.2.4. Veiksmas:</b> <i>Konsultacinė pagalba (verslo plano, pardavimų ir rinkodaros strategijos parengimas, kainodaros parengimas, viešinio kompanijos plano sudarymas) ir darbinių priemonių įsigijimas verslo iniciatyvai paremti neaktyviems darbingiems asmenims, asmenims, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, labai smulkų ir smulkų verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems asmenims</i></p>						
59100,00	4800,00	1	0	59100,00	4800,00	12176,18
<p><b>Informacija apie 2.2.4. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Projektas "Verslumo gebėjimų stiprinimas ir smulkaus verslo subjektų konsultavimas Alytaus mieste".          Projekto tikslas - suteikti smulkaus verslo atstovams, ekonomiškai neaktyviems darbingiems gyventojams ir asmenims, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, verslumo gebėjimus, įgūdžius, suteikti reikalingas priemones ir pagalbą jaunam verslui. Projekto metu planuojama organizuoti 1 informacinį renginį; 5 grupines konsultacijas darbingiems asmenims, 80 val. individualių konsultacijų, kuriose bus analizuojamos individualios situacijos ir poreikiai siekiant tiek sėkmingo verslo starto, tiek tvarios verslo plėtros; aprūpinti 10 dalyvių priemonėmis verslo pradžia, surengti jiems 20 mokymų seansų ir įtraukti į projekto veiklas ne mažiau kaip 2 savanorius. Projekto tikslinė grupė yra darbingi gyventojai ir jauno verslo subjektai.          2021 metais įgyvendinta dalis veiklų, į jas įtraukta 20 asmenų.          Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.          Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,52 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<p><b>2.2.5. Veiksmas:</b> <i>Smulkaus ir itin smulkaus naujai įsikūrusio verslo ir (ar) savarankišką veiklą pradėjusių asmenų bei besirengiančių pradėti verslą ar savarankišką veiklą gyventojų verslumo mokymai kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus</i></p>						
12489,0	1012,50	1	0	12489,00	1015,00	4512,78
<p><b>Informacija apie 2.2.5. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Projektas "Verslumo mokymai ir pagalbos teikimas naujiems labai smulkaus verslo atstovams Alytuje".          2021 m. įgyvendinta dalis veiklų, įtraukta 10 tikslinės grupės dalyvių.          Projekto tikslas - skatinti kurti verslą bei suteikti visokeriopą metodinę, praktinę pagalbą, padėsiančią smulkiam verslui sėkmingai augti. Projekto metu planuojama organizuoti 2 renginius, skirtus suteikti dalyviams žinių, 8 mokymus, kuriuose projekto dalyviams bus suteikiamos bazinės verslumo pagrindų, marketingo, pardavimų ir buhalterijos žinios, analizuojamos individualios situacijos ir poreikiai. Projekto tikslinė grupė yra savarankišką veiklą pradėję asmenys bei besirengiantys pradėti verslą ar savarankišką veiklą gyventojai.          Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.          Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,51 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						

**2.2.6. Veiksmas:** *Kūrybinių industrijų (informacinės technologijos, dizainas, reklama, video, menai, fotografavimas ir kita) mamoms ir/ar tėčiams, išleistiems vaiko auginimo atostogų iki 3 metų, įgyvendinimas per naujo verslo kūrimą*

46023	3900	0	1	46023	3900	46023
-------	------	---	---	-------	------	-------

**Informacija apie 2.2.6. veiksmo įgyvendinimą:**

Projektas „Kultūrinių kūrybinių industrijų plėtra tėvų, išleistų vaiko auginimo atostogų, bendruomenėje“.

Įgyvendinant veiksma siekiama skatinti tėvus, išleistus vaiko auginimo atostogų iki 3 metų, kurti naują kūrybinių kultūrinių industrijų verslą.

**Tikslinė grupė:** Mamos ir/ar tėčiai, išleisti vaiko auginimo atostogų iki 3 metų.

Projekto metu įvykdytos tokios veiklos:

- Informaciniai renginiai – kūrybinės dirbtuvės, kurie buvo organizuojami tam, kad pasitelkiant pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą situaciją Alytuje, su dalyviais būtų sugeneruotos KKI idėjos, kurių dalies paskesnis nagrinėjimas atvedė prie realaus verslo ar veiklos. Pirmasis renginys buvo skirtas esamos Alytaus miesto situacijos galimų perspektyvų, pasitelkiant pasaulinę praktiką, apžvalgai. Antrasis buvo skirtas verslo modelių, veiklų rūšių ir paramos galimybių pristatymui. Trečiajame buvo nagrinėjama kaip problemas paversti galimybėmis. Šių visų renginių metu buvo siekiama visus tikslinės grupės dalyvius paskatinti generuoti idėjas, kurios virstų pridėtine verte bendruomenei kuriančiu verslu ar veikla.

Visuose renginiuose dalyvavo 43 unikalūs dalyviai, o kiekviename atskirai ne mažiau kaip 20.

- Mokymai „Design thinking“ metodika. 8 dienų praktinių dirbtuvių – strateginių sesijų (mokymai su praktiniais užsiėmimais) metu buvo siekiama renginių metu sugeneruotas idėjas palaipsniui, pildant „verslo drobę“, paversti sėkmingu verslu. Šiame etape buvo galutinai išgryninamas produktas ar paslauga, tikslinis klientas, kainodara, esama pasiūla ir paklausa, galimi paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir resursai, sudaromas marketinginis planas, numatomas finansavimo poreikis.

Šios veiklos metu dalyvavo 12 unikalų dalyvių, o kiekvieną dieną ne mažiau kaip 8 asmenys. Sukurtos 4 naujos įmonės, 1 asmuo pradėjo aktyviau veikti pagal individualią veiklą, mokymuose dalyvavo 3 jauno verslo atstovai, kurie dar labiau išplėtojo turimą verslą.

- Konsultacijos, asmenims, svarstantiems galimybę kurti verslą ar pradėti veiklą (numatyta 5 asmenys po 52 val.) bei jauno verslo subjektų atstovams ir/ar darbuotojams (numatyta 5 asmenys po 52 val.).

Iš viso buvo suteikta 520 val. individualių konsultacijų: 5 jauno verslo atstovams po 52 val. ir 9 asmenims (nuo 1 val. iki 42 val. vienam asmeniui).

Prie veiklų įgyvendinimo ir projekto veiklos rezultatų siekimo prisidės 2 savanoriai. Abu padėjo organizuojant projekto veiklas ir iš viso dirbo po 250 val.

Projektas įgyvendintas sėkmingai: projekte dalyvavo 43 dalyvis (planuotas skaičius – 40), mokymuose dalyvavo 12 asmenų (planuotas skaičius 8), konsultacijos suteiktos 14 (5 jauno verslo atstovai + 9 asmenys) (planuotas skaičius 10=5+5).

Visos ataskaitos pateiktos ESFA ir patvirtintos, projektas įvertintas labai gerai, buvusių neplaninių patikrų metu, neatitikimų nenustatyta.

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui.

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,82 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m.

<b>2.3. Uždavinys: Užtikrinti užimtumo ir neformalios verslumo iniciatyvos, susijusių su socialine Atskirtimi, įgyvendinimo galimybes Alytaus mieste skatinant socialinį verslą.</b>						
<b>2.3.1. Veiksmas: Senujų amatų ir tautodailės neformalus švietimas ir verslumo gebėjimų ugdymas integruojant neįgaliuosius ir kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką savarankiškos veiklos kontekste kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus.</b>						
7400	600	0	0	0	0	0
<p><b>Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Įgyvendinant veiksmą siekiama socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimosi į darbo rinką.          Tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys asmenys.          2020-10-06 paskelbtas kvietimas teikti vietos plėtros projektų paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, skirtas pareiškėjams, kurie buvo įtraukti į Vietos plėtros projektų sąrašus, bet nespėjo pateikti paraiškų (arba pateikė, bet atsiėmė). Ryšium su tuo naujų sąrašų sudaryti nereikia – užtenka patikslinti esamus sąrašus (nurodant paraiškos pateikimo terminą).          2020-10-13 buvo patvirtintas Alytaus miesto VVG Vietos plėtros projektų sąrašas Nr.5, į kurį įtraukta Asociacijos Vidzgirio bendruomenė, suderinus su Europos socialinio fondo agentūra, atsiėmė paraiškas, tačiau turi galimybę iki 2020-11-05 pakartotinai paraiškas pateikti Agentūrai. Alytaus miesto VVG valdyba pakoregavo Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5, kuriame Asociacijos Vidzgirio bendruomenė paraiškų finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas pakoreguotas ir pratęstas iki 2020-11-05. Iš ESFA gavus informaciją, kad pareiškėjas Asociacija Vidzgirio bendruomenė atsiėmė projekto “Kelias į verslo pradžią - senieji amatai” paraišką, sąrašas atnaujintas išbraukiant pareiškėją, kuris atsisakė teikti paraišką.          Finansavimo sutarčių šiam veiksmui pasirašyta nebuvo.</p>						
<b>2.3.2. Veiksmas: Laisvalaikio užimtumo paslaugų vystymas socialinėje atskirtyje esančiai šeimai, užtikrinant užimtumo ir neformalių verslumo iniciatyvų įgyvendinimą kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus.</b>						
9714,00	787,50	1	0	9701,50	800,00	7977,72
<p><b>Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą:</b>          Projektas “Šeimos klubo kūrimas Alytuje”.          Šiuo veiksmu siekiama sudaryti sąlygas Alytaus miesto socialinės rizikos šeimoms gauti kompleksiskai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir suteikti žinių prasmingai veiklai.          Projekto metu įgyvendintos paskaitos šeimoms įvairiomis temomis: laukimo džiaugsmą, apie kūdikių žindymą, pirmus vaiko žingsnelius, ligas ir jų pasekmes, alkoholio vartojimo žalą, maisto gaminimą ir kitomis aktualiomis temomis; vaikų dienos stovyklos organizavimas, kuriose vaikai iš socialinės rizikos šeimų, galės prasmingai praleisti laiką ir išmokti įvairių socialinių įgūdžių ir patirčių; kulinarijos pamokos, kuriose vyks praktiniai mokymai šeimoms ir vaikams; įvykdytos individualios konsultacijos, kuriose psichologas padėjo šeimoms individualiai spręsti problemas, iškylančias šeimoje; grupinės konsultacijos, kuriose psichologas konsultavo dalyvius grupėje iki 5 asmenų.          Į projektą įtraukti 26 asmenys, organizuota 12 veiklų.          Finansavimo sutartis sudaryta 99,88 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui.</p>						

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,62 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
<b>2.3.3. Veiksmas: Savarankišką veiklą ar (ir) verslą pradedančių mamų (ar tėčių), išleistų vaiko auginimo atostogų iki vaikui sueis 3 metai, skatinimas ir įgyvendinimas kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus.</b>						
46500,00	3787,50	1	0	45442,50	3787,50	9147,54
<b>Informacija apie 2.3.3 veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p>Projektas "Asmenų, išleistų vaiko priežiūros atostogoms, savarankiškos veiklos skatinimas ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas Alytuje". Projekto tikslas - sustiprinti asmenims, išleistiems vaiko priežiūros atostogų, gebėjimus kurti ir auginti smulkų verslą, kuriant ir palaikant jų bendradarbiavimo tinklą. Projekto metu planuojama surengti 6 mokymus mamoms ar tėčiams išleistiems vaiko auginimo atostogų, o jauno verslo subjektams bus surengti 7 mokymai, suorganizuota ne mažiau 40 val. individualių konsultacijų, 8 grupinės konsultacijos, jie bus aprūpinti priemonėmis verslo pradžiai. Į projekto veiklas bus įtraukti ne mažiau kaip 2 savanoriai. Projekto tikslinė grupė yra mamos ir/ar tėčiai, išleisti vaiko auginimo atostogų iki 3 metų ir jauno verslo subjektai.</p> <p>2021 metais įgyvendinta dalis veiklų, į projektą įtraukta 10 asmenų, organizuotos 6 veiklos.</p> <p>Finansavimo sutartis sudaryta 97,73 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.</p> <p>Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,70 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<b>2.3.4. Veiksmas: Socialinio verslo kūrimo mokymai darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims bei socialinėje atskirtyje dėl skurdo esančioms šeimoms, užtikrinant užimtumą ir naujų verslumo iniciatyvų įgyvendinimą.</b>						
13876,00	1125,00	1	0	13876,00	1125,00	2.879,57
<b>Informacija apie 2.3.4 veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p>Projektas „Tvaraus socialinio verslo startas“.</p> <p>Projekto veiklos:</p> <p>1. „Design thinking“ praktiniai mokymai.</p> <p>Šios veiklos metu buvo siekiama suteikti reikiamas žinias bei įgūdžius visiems asmenims, turintiems socialinio verslo idėjų ir norintiems kurti savo verslą. „Design thinking“ mokymų metu vyko praktinės dirbtuvės – strateginės sesijos (mokymai su praktiniais užsiėmimais), buvo galutinai išgryninamas produktas ar paslauga, tikslinis klientas, galimi paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir resursai, sudaromas marketinginis planas, išnagrinėjama esama rinkoje pasiūla ir paklausa, nusimatomas finansavimo poreikis. Projekto rengimo metu buvo planuojama, kad visuose mokymuose dalyvaus 25 asmenys, norintys sužinoti daugiau apie socialinį verslą bei ketinantys jį kurti ar vykdyti individualią veiklą, padedančią spręsti Alytaus mieste egzistuojančias socialines problemas. Numatytų mokymų trukmė – 6 dienos, su savarankiškais užduotimis bei konsultacijomis tarp jų.</p> <p>Pasiekti rezultatai: veikla vykdoma, įvyko 4 dienų mokymai, juose dalyvavo 18 asmenų, likusieji suplanuoti 2022 m. sausio mėn. Veikla bus baigta iki 2022 m. sausio 31 d.</p> <p>2. Asmeninės konsultacijos ir mentorystė.</p>						

Šios veiklos apimtyje buvo teikiamos konsultacijos ir visokiariopa pagalba asmenims, ketinantiems kurti socialinį verslą ar vykdyti veiklą tam, kad sumažintume nesėkmės riziką pirmaisiais veiklos metais iki minimumo bei padėtume sėkmingai augti ir plėstis.

Pasiekti rezultatai: suteikta 33 val. (planuota 30 val.) konsultacijų 5 asmenims.

3. Prie projekto veiklų vykdymo ir organizavimo prisidėjo 2 savanoriai.

Projekto veiklos vykdomos, planuojama baigti iki 2022 m. sausio 31 d., o galutines ataskaitas pateikti ir patvirtinti iki 2022 m. liepos 31 d.

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

### **2.3.5. Veiksmas: Socialinių inovacijų skatinimas ir inicijavimas visuomenės aktyvumui didinti, įtraukiant socialinį kapitalą.**

9250,00	750,00	1	0	9250,00	750,00	9250,00
---------	--------	---	---	---------	--------	---------

#### **Informacija apie 2.3.5 veiksmo įgyvendinimą:**

Projektas „Socialinio verslo idėjų kalvė“. Projekto tikslas – paskatinanti kurti socialinį verslą, vykdant sklaidos ir idėjų gryninimo veiklą. Įgyvendinant šį projektą, buvo siekiama informuoti darbingus bedarbius ir neaktyvius asmenis, nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, savarankišką veiklą ar verslą ketinančius steigti asmenis bei kitus Alytaus miesto bendruomenės atstovus apie socialinio verslo galimybes bei jo apimtyje kuriamą pridėtinę vertę bendruomenės socialinėms problemoms spręsti.

- Projekto veiklos – 4 socialinio verslo skatinimo renginiai tokiomis temomis: 1-asis renginys buvo skirtas jaunimo užimtumo trūkumo analizei, 2-asis – senstanti visuomenė – kokios socialinio verslo veiklos gali suteikti pagalbą senjorams ar užtikrinti jiems kokybišką užimtumą, 3-asis -asmenų su negalia integracija į visuomenę ir darbo rinką, 4-asis – 2020 m. aktualijos – situacija, kurios niekas negalėjo numatyti: kaip prisitaikyti ir koks socialinis verslas gali padėti šiuos iššūkius spręsti. Renginių metu projekto dalyviai gavo ne tik daug naudingos informacijos apie socialinį verslą, finansavimo galimybes, bet ir turės progą praktiškai išbandyti idėjų verslo pradžia generavimo metodą. Pasitelkiant pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą Alytaus aplinką, buvo siekiama sugeneruoti idėjų gausą, kurių paskesnis nagrinėjimas atvestų prie realaus socialinio verslo ar individualios veiklos kūrimo.

Renginiuose dalyvavo 28 unikalūs projekto dalyviai (planuota 25).

- Projekto rengimo metu buvo numatyta konsultacijos 5 labiausiai motyvuotiems ir suinteresuotiems kurti socialinį verslą asmenims, skiriant kiekvienam po 15 val. (iš viso 75 val.).

Iš viso konsultuoti 6 projekto dalyviai, suteikta 78 val. konsultacijų.

- Prie projekto veiklų organizavimo prisidėjo 2 savanoriai, kiekvienas dirbo po 50 val.

Projekto veiklos pabaigtos, tačiau galutinės ataskaitos dar nepatvirtintos.

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatyta šiam veiksmui.

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

## **1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	“Pagalba į namus ir asmeninis asistentas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims”	VšĮ "Gerumo skraistė"	9250	<p>Projektu buvo siekiama kompleksiskai užtikrinti paslaugos teikimą, pritaikant ją individualiai kiekvienam gyventojui pagal jo poreikius.</p> <p>Projektą vykdomantis personalas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, asmeniui teikė šias paslaugas: pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdiniame gyvenime, individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, organizuoti asmens maitinimą, individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka.</p> <p>Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui ir projekto metu pasiektas rezultatas yra 10 negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų gavusių socialines pagalbos į namus ir asmeninio asistento paslaugas.</p>

				Projekto metu individualios paslaugos buvo teikiamos asmenims 3 val. (įskaitant nekontaktinį darbo laiką, kuris neviršija 30 proc. kontaktinio laiko) per dieną, 10 asmenų. Paslaugą teikė įdarbintas kvalifikaciją turintis asmuo, taip pat jam pagelbėjo 2 savanoriai.
2.	Kultūrinių kūrybinių industrijų plėtra tėvų, išleistų vaiko auginimo atostogų, bendruomenėje	VšĮ "Galiu kitaip"	46023	<p>Projekto metu įvykdytos tokios veiklos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informaciniai renginiai – kūrybinės dirbtuvės, kurie buvo organizuojami tam, kad pasitelkiant pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą situaciją Alytuje, su dalyviais būtų sugeneruotos KKI idėjos, kurių dalies paskesnis nagrinėjimas atvedė prie realaus verslo ar veiklos. Pirmasis renginys buvo skirtas esamos Alytaus miesto situacijos galimų perspektyvų, pasitelkiant pasaulinę praktiką, apžvalgai. Antrasis buvo skirtas verslo modelių, veiklų rūšių ir paramos galimybių pristatymui. Trečiajame buvo nagrinėjama kaip problemas paversti galimybėmis. Šių visų renginių metu buvo siekiama visus tikslinės grupės dalyvius paskatinti generuoti idėjas, kurios virstų pridėtinę vertę bendruomenei kuriančiu verslu ar veikla.</li> </ul> <p>Visuose renginiuose dalyvavo 42 unikalūs dalyviai, o kiekviename atskirai ne mažiau kaip 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mokymai „Design thinking“ metodika. 8 dienų praktinių dirbtuvių – strateginių sesijų (mokymai su praktiniais užsiėmimais) metu buvo siekiama renginių metu sugeneruotas idėjas palaipsniui, pildant „verslo drobę“, paversti sėkmingu verslu. Šiame etape buvo galutinai išgryninamas produktas ar paslauga, tikslinis klientas,</li> </ul>

			<p>kainodara, esama pasiūla ir paklausa, galimi paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir resursai, sudaromas marketinginis planas, numatomas finansavimo poreikis.</p> <p>Šios veiklos metu dalyvavo 12 unikalių dalyvių, o kiekvieną dieną ne mažiau kaip 8 asmenys. Sukurtos 4 naujos įmonės, 1 asmuo pradėjo aktyviau veikti pagal individualią veiklą, mokymuose dalyvavo 3 jauno verslo atstovai, kurie dar labiau išplėtojo turimą verlą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultacijos, asmenims, svarstantiems galimybę kurti verslą ar pradėti veiklą (numatyta 5 asmenys po 52 val.) bei jauno verslo subjektų atstovams ir/ar darbuotojams (numatyta 5 asmenys po 52 val.).</li> </ul> <p>Iš viso buvo suteikta 520 val. individualių konsultacijų: 5 jauno verslo atstovams po 52 val. ir 9 asmenims (nuo 1 val. iki 42 val. vienam asmeniui).</p> <p>Prie veiklų įgyvendinimo ir projekto veiklos rezultatų siekimo prisidėjo 2 savanoriai. Abu padėjo organizuojant projekto veiklas ir iš viso dirbo po 250 val.</p> <p>Projektas įgyvendintas sėkmingai: projekte dalyvavo 43 dalyvis (planuotas skaičius – 40), mokymuose dalyvavo 12 asmenų (planuotas skaičius 8), konsultacijos suteiktos 14 (5 jauno verslo atstovai + 9 asmenys) (planuotas skaičius 10=5+5)</p>
<p>Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.</p>			



### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
<b>1. Tikslas: Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste</b>					
<b>1.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių ir sociokultūrinių paslaugų socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems asmenims plėtrą ir įvairovę</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
„Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veikloje“	2022 m. - 60 dalyvių, iš jų 10 dalyvių savanoriaus partnerių organizacijoje pasibaigus projektui, t. y. 2022 m. pabaigoje savanoriaus partnerių organizacijose			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių	2022 m. - ne mažiau kaip 60 dalyvių, iš jų 6 dalyvių			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.

socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklos dalyvių dalyvavimo projekte veikloje (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklos dalyvių dalyvavimo ESF veikloje)	socialinė atskirtis bus sumažėjusi				
Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000-ii gyventojų Alytaus mieste	2022 m. pabaigoje - 1 000-ii gyventojų teks 2,4 socialinės rizikų šeimų skaičius			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	30 dalyvių	37	37	77	
BIVP projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	4 projektai	4	4	4	

Išplėstų socialinių ir kitų paslaugų skaičius	2 paslaugos	2	2	2	2 projektai dar įgyvendinami, veiklos bus tęsiamos 2022 m., todėl rodiklis gali būti viršytas.
<b>1.2. Uždavinys:</b> <i>Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo</i>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
„Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veikloje“	2022 m. - 60 dalyvių, iš jų 10 dalyvių savanoriaus partnerių organizacijoje pasibaigus projektui, t. y. 2022 m. pabaigoje savanoriaus partnerių organizacijose			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklos dalyvių dalyvavimo projekto veikloje (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklos	2022 m. - ne mažiau kaip 60 dalyvių, iš jų 6 dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.

dalyvių dalyvavimo ESF veikloje)					
Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų Alytaus mieste	2022 m. pabaigoje - 1 000-iui gyventojų teks 2,4 socialinės rizikų šeimų skaičius			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	30 dalyvių	42	42	43	
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2 projektai	3	3	3	
Išplėstų psichosocialinių paslaugų skaičius	2 paslaugos	2	2	2	
<b>2. Tikslas: Užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes</b>					
<b>2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose Alytaus mieste</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Užimtų gyventojų skaičius 1 000-iui gyventojų	2022 m. pabaigoje užimtųjų skaičius augs			0	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.

	ir 1 000-iai gyventojų teks užimtas gyventojas 431				
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	50 dalyvių	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2 projektai	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius	3 renginiai	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>2.2. Uždavinys: Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius asmens konkurencingumą darbo rinkoje</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Augantis išduotų verslo liudijimų skaičius	2022 m. planuojama, kad bus išduota ne mažiau kaip apie 2 590 verslo liudijimų			<b>0</b>	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.

	Alytaus mieste.				
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	35 dalyviai	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>114</b>	Dalis projektų dar įgyvendinami, veiklos bus tęsiamos 2022 m.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2 projektai	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	2 projektai dar įgyvendinami 2022 m.
Suorganizuotų gyventojų verslumo gebėjimus didinančių renginių skaičius	4 renginiai	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	2 projektai dar įgyvendinami 2022 m.
<b>2.3. Uždavinys: Užtikrinti užimtumo ir neformalios verslumo iniciatyvos, susijusių su socialine Atskirtimi, įgyvendinimo galimybes Alytaus mieste skatinant socialinį verslą</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimas	1 712 (2022 m. metų pabaigoje)			<b>0</b>	Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	25 dalyviai	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2 projektai	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	Projektai dar įgyvendinami
Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius	1 renginys	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	Projektai dar įgyvendinami
Įgyvendinant BIVP projektų veiklą naujų sukurtų darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veikloje	3 naujai sukurtos darbo vietos	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	Projektai dar įgyvendinami
Naujų sukurtų veikiančių ūkio subjektų skaičius	2	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Projektai dar įgyvendinami

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
<b>1. Tikslas:</b> <i>(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)</i>	
	<i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i>
<b>2. Tikslas:</b> <i>(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)</i>	
	<i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i>
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <a href="http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/">http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/</a>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	



#### 1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje buvo apribotos kai kurios kontaktinės veiklos, todėl projektų įgyvendinimo laikas išsitęsė.	Suderinus su ESFA buvo pratęstos kai kurių projektų finansavimo sutartys, kad veiklas būtų galima įgyvendinti sušvelninus karantino ribojimus.

#### 2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/neyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	13	9	1
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	-	-	-
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	2	-	-
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	11	9	1

### 3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

#### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymai	“Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimas”	2021-08-11 15:00-18:15	1
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymai	“Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimas”	2021-08-11 15:00-18:15	6

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

#### 3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
----------	--	--

1.	Informacija apie projektą "Asmenų, išleistų vaiko priežiūros atostogoms, savarankiškos veiklos skatinimas ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas Alytuje" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-01-05
2.	Informacija apie projektą "Verslumo gebėjimų stiprinimas ir smulkaus verslo subjektų konsultavimas Alytaus mieste" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-01-05
3.	Alytaus miesto vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-03-22
4.	Informacija apie projektą "Socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų meninės krypties mokymas" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-03-30
5.	Informacija apie projektą "Neaktyvių ir darbingų asmenų dalyvavimas neformaliajame švietime" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-05-21
6.	Informacija apie projektą "Padidinti žmonių su negalia mobilumą Alytuje" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-07-30
7.	Informacija apie projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimą Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-08-16
8.	Informacija apie projektą "Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, organizavimas ir įgyvendinimas" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-09-16
9.	Informacija apie projektą "Padidinti žmonių su negalia mobilumą Alytuje" Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-11-16
10.	Informacija apie projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimą Alytaus miesto VVG interneto portale <a href="http://www.alytusvvg.lt">www.alytusvvg.lt</a>	2021-12-22

**3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**

**3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2021-03-30	Patvirtinta Alytaus miesto vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus	23	13	9	1	14	9	4	1	61	14	13	1	93
2.	2021-05-07	1.Patvirtinta VVG veiklos bei finansinė ataskaita už 2021 metus.	23	13	9	1	13	8	3	1	57	13	12	1	92
3.	2021-09-07	1.Patvirtinta administracijos direktorė 2.Pritarta Strategij	23	13	9	1	14	9	4	1	61	14	13	1	93

		os keitimui. 3.Išbrauk ti 2 nariai													
4.	2021-12-28	1.Supaži ndinta su VVG strategijo s keitimu.	21	11	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

### 3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendra s narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2020-01-29	1.Patvirtintintas koreguotas Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2 2.Patvirtintintas koreguotas Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 5.	8	3	3	2	5	2	2	1	63	5	4	1	80

2.	2021-03-30	1.Pritarta projekto vadovo kandidatūrai 2.Nustatytas projekto vadovo darbo užmokestis	8	3	3	2	6	3	2	1	75	6	5	1	83
3.	2021-10-29	Pritarta projekto įgyvendinimui	9	3	3	3	6	2	1	3	67	6	3	3	50

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)